SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Az

ACTA DE COMITE DE OBRA | 1S CARLOS AVALA ueos

MUNICIPIO DE LEBRLJA
SANTANDER

ACTA DE COMITE DE OBRA DEL
CONTRATO DE ADECUCION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA,
SECRETARIA DE SALUDY DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA
N° 00-288 del 04 de AGOSTO de 2020

Contrato No: 00-288 DEL 04 DE AGOSTO DE 2020
OBJETO: ADECUCION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA
CULTURA, SECRETARIA DE SALUD Y DE GOBIERNO
EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA

VALOR: DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y

OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON VENTISEIS
CENTAVOS (§211,338,126,26)

PLAZC: DOS (2) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO
CONTRATISTA: ADECONS SAS

Nit 900,413,319-1
R/L JUAN FERNANDO VANEGAS CARVAJAL
C.C. 91,298,157 DE BUCARAMANGA

SUPERVISOR: LUIS FELIPE DIAZ TANGO
C.C.13.539.157 DE LEBRIJA, SANTANDER ~ SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INICIO: 18 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 18 DE OCTUBRE DE 2020

LUGAR DE EJECUCION: MUNICIPIO DE LEBRIJA

OFICINA GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Lebrija, Santander, se reunieron: ADECONS SAS - R.L. JUAN FERNANDO
VANEGAS CARVAJAL, en calidad de CONTRATISTA, y el Ingeniero LUIS FELIPE
DIAZ TANCO, en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de suscribir la
presente Acta de comité de obra, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la ejecucion de los trabajos conté con la permanente presencia de la
supervision por parte de la alcaldia, encontrandose algunas modificaciones de las

cantidades iniciales contratadas y de la modificacion de obras no previstas en la
contratacion.

2. Previa revision de cantidades y especificaciones técnicas por parte de Ia
supervision del contrato, se puede concluir que el contratista no ha podido cumplir
con lo expuesto en el cronograma de actividades por los inconvenientes presentados
por el COVID ~ 18 y por el hurto, adicional a lo anterior se puede evidenciar que se
han presentado actividades no contractuales en cuanto a items nuevos y items de
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mayor cantidad lo que origina la elaboracién de una modificacién al contrato inicial
en valor y en tiempo.

3. De acuerdo con el oficio presentado el dia 18 de septiembre del 2020 se evidencia
que, por factores ajenos a la obra, al contratista y al supervisor de obra se debe
realizar una reprogramacion en la ampliacion del tiempo actividad soportada en la
bitacora de obra.

4. Que se efectuara la evaluacion de las nuevas cantidades por parte de la
supervision del contrato y se procedera a dejar consignada en el informe de Ias
variaciones iniciales del contrato y su ampliacion en el tiempo de entrega final.

. Que de acuerdo con las nuevas necesidades se procedera a evaluar los tiempos
por nuevos disefios de obra en espacios y en la parte estructural para que el
contratista proceda una vez legalizada las adiciones a cumplir con los cronogramas
nuevos analizados y aprobado.

Forma parte integral de este documento:

Presupuesto

Acta de mayores y menores cantidades e obra
Especificaciones técnicas
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En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,
en el municipio de Lebrija, a los (01) dia del mes de octubre del 2020.
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SUPERVIS#R DEL MUNICIPIO R/L JUAN FERNANDO VANEGAS CARVAJAL
CONTRATISTA
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