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ADICION DE VALOR No. 01 Y PLAZO No. 01 AL CONTRATO No. 163 DEL 26 DE
FEBRERO DE 2021 “CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION DEL
ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CARRERA 5A YsB CON CALLE 11 DEL

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER™" "~

MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER

CONTRATANTE: | |/ 'No. 890206110.7
CONSORCIO CUBIERTA 2021
(N’ENTRAT'STA Nit. 901.459.671-1 o
NEDULA LAURA JULIANA PARRA,NAVARRQ ientficads, con CC.
1.098.671.164 de Bucaramanga
DOMICILIO CL 74 A No. 49- 6 CA 52 CONJ PALVMERAS DEL CACIGUE T
CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION DEL
OBJETO: ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CARRERA 5A Y 58
CON CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO
VALOR: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON

SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($842.140.891,67)
CHENTAZY “CINCO MILLONES CIENTO

VALOR ADICION: _
PESOS CON ESENTA CENTAVOS ($285.149.653,60).
TRES -{03): MESES en todo caso no podrd exceder el 31 de

PLAZO INICIAL; dac1embre de 2021
PLAZO
ADICIONAL:
de enero  de 2021, rubro
: n, ““Mantenifiento  y/o
CDP:
la: EJeCUCIOﬂ de proyectos de
Plan de Desarrolio Unidos por
2023, y se dictan otras
12021, rubro
CDP ADICION: “mantenimiento © vio

adecuacion de lo cenanos deportwos y recreativos”.

Entre el MUNICIPIO DE. LEBRIJA-SANTANDER a traves de JUAN MANUEL HERRERA
POVEDA, mayor de edad, veclno de Lebrua Santander identificade con la cédula de
ciudadania nimero 91 278 282 expedida en: Bucaramanga quien obra en su condicion de
Secretario de Infraestructyra del: Municipio: de- f_ebn_[! ;tal-como*€cnista ‘en el decreto de
nombramiento No. 040 del 02 de marzo de 2021 1% ‘acta dé posesion No.-007 del 02 de marzo
de 2021, delegado para ejercer las funciones propias de la contratacion estatal come se
evidencia en &l Decreto 091 del 27 de diciembre de 2017, modificado por el Decreto 003 del 05
de enero de 2021, quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO; y por la otra; CONSORCIO
CUBIERTA 2021 con Nit. 901.459.671-1, R/L: LAURA JULIANA PARRA NAVARRO
identificada con CC. 1.098.671.164 de Bucaramanga, con capacidad para contratar, quien
manifiesta no estar incurso en las causales de mhabllldad e incompatibilidad-contempladas en
elarticulo 8 de la ley 80 de 1993, en 1a Constitucién o efi la ley Colombiana, nitiene obligaciones
parafiscales pendientes que le impidan contratar con el Estado seguin o estabiecido en el
articulo 4, paragrafo 3 de [a ley 716 de 2001, declaracion que se entiende prestada con la firma
del presente contrato y quién en adelante y para fos
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efectos legales de este contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
la presente ADICION DE VALOR No. 01Y PLAZO No. 01 AL CONTRATO No. 163 DEL 26 DE
FEBRERO DE 2021 cuyo objeto es Ia “CONSTRUCCION DE CUBIE_RTA Y ADECUACION
DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CARRERA SK“ E'CON CALLE 11, DEL
MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER”, teniendo en cuenta lag” Siguientes consideraciones:
a) Que el 26 de febrero de 2021 el municipio de Lebrija suscribio confrato de obra plblica No.
163 con el CONSORCIO CUBIERTA 2021 identificado con Nit. 901.458.671-1, representado
legalmente por LAURA JULIANA PARRA NAVARRO identificada con CC. 1.098.671.164 de
Bucaramanga cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION DEL
ESCENARIO DEPORTIVQO UBICADO EN LA CARRERA 5A Y 5B CON CALLE 11 DEL
MUNICIPIO DE LLEBRIJA™, con un valorde OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y UN PESOS CON SESENTAY SIETE
CENTAVOS ($842.140.891,67) y un plazo de ejecucién de tres (3) meses. b) Que el contrato
de obra cuenta con interventoriaiexterna a cargo de JUAN CARLOS OSORIO RIOS identificado
con cédula de ciudadania No: 91,493 486 de Bucaramanga, mediante contrato No. 162 del 26
de febrero de 2021. ¢) Que elrds _2‘1 de abr:[ de 2021 las partes suscribieron acta de inicio. d)
Que el dia 05 de mayo de 2021 e 6 comité técnico de obra donde se consigné o
siguiente; Una vez reahzada" _c_Sp del -proyecto en=gi<lugar dispuesto para la

intervencién de Ia misma fue p fenciar queel drea de’la cancha- multifuncional no
a.misma en la normaliva vigente de Coldeportes,

respeta las dimensiones estable
por lo cual se procedié a identifi icar las: estrudturas que interfieren con la ampliacion de la placa
polideportiva, existiendo dos gra _ sp metrales una ubicada en el costada occidental y fa
ofra en el oriental de Ia placa’ mu!trfunc.fonal siendo la del costado occidental construida
mediante el contrato de obra No : 261 -o‘e_30 de agosto de 2018 y remunerada al contratfsta de

gl Ehdo wgente el amparo de estabdrdad y-calidad de
' __de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
hasta el dia 27 de dfoembre de 2023 .fo cua[ imposibilite’ cualqurer fntervenmon por parte de
esta empresa contratista a esa gradena Por lo cual s

alineamiento y el reemplazo de la tuberia por Novaforf de 107, ratificando la voluntad de
acompafiamiento por parte de'la. mismaen la. ejecucron Se; procedro a realizar la excavacion
manual para cimentacion donde’ el res:dente de ‘obra advirtic Ia'posibilidad de existencia de
suelo no competente, por lo- cual. se procedfo 3 reaifzar exfracc:én de la muestra, ensayos y
estudro de suelos por parte de Ia rngemena D:an ana Ort ga _Duarte, arrojando una
K ramlento del suelo de
fundacién mediante pila ciclépea para zapatas v concreto sofado p: para’ wgas de amarre.
Teniendo en cuenta la capacidad portante def suelo, se realiza e/ chequeo del disefio estructural
por parte del ingeniero Rafael Augusto Jaramiflo Blance lo cual conlieva al ajuste del mismo, ya
que se hace necesario reducir el peso de la estructura aporticada (concreto reforzado)
inicialmente planteada y acatar las recomendaciones del estudio de suelos. Como se manifesto
previamente se hace necesario la demolicién de la graderra en concreto simple del costado
oriental, s decir que carece de acero de refuerzo, segun Jo co ado en fa extraceion de fa
muestra de la patologia de la misma; en aras de desplazar Ia placa de’ piso hacia el tostado.
Sin embargo, la graderia a la fecha actda como soporte del talud de fa via adyacente al
proyecto. Portal razén, el disefiador estructural propone ia construccion de muro de contencién,
que actia a su vez como soporte de la cubierta y la graderia, garantizando asf la infegridad
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mismo. En la efecucion de las excavaciones también fue posible constatar Iz existencia de nivel
freatico alfo, razon por Ia cual se requiere dar manejo a las aguas subsuperficiales mediante Ia
construccion de filtro francés para evitar futuras afectaciones a la estructura del muro de
contencion y la placa de piso del escenario deportivo, todouesto fundamentado en las
recomendaciones del ingeniero estructural en sus planos dé disefic: Asi-mismo, se evidencid
que la placa de piso existente no se encuenira en dptimas condiciones, y teniendo en cuenta
que se requiere la reposicion de la placa demolida para Iz construccion de fa estructura de
cimentacion (zapatas aisladas con vigas de amarre) y que el objeto del contrato contempla la
adecuacion del escenario deportivo; el ingeniero estructural plantea el reemplazo de fa losa
existente en el escenario deportivo por losa de contrapiso reforzada de 10 cm; v siguiendo los
lineamientos de la normativa de Coldeportes se.fequiere fa,.demarcacién.de la placa
polideportiva. Una vez finalizada la intervencisn del contratista, el ingeniero Juan Carlos Osorio
Rios toma la pafabra para ratificar la necesidad de realizer fas actividades enumeradas porel
contratista de obra anteriormente ya que estas son indispensables para la correcta ejecucion
def contrato, y solicita al corn Je obra se aporte la documentacién necesaria para la
suscripcion def acta de modificaclé ‘_-afé‘s de revisar oportunamente y dar trémite a la misma
ante la enfidad contratante. Frn te, se acuerda por todas las partes intervinientes en el
comité la necesidad de reafizar dificaciones planteadas anteriormente para garantizar fa
estabilidad y buen funcionami fa conStruccion de.Ja cublerta como demés
elementos que hacen parte ¢ _ iifuncional del baitio de Ia popa (...). e) Que
conforme a lo anterior, el dia 18 de jir

iniciaies del contrato y pactariEdé recios para‘los nuevos items, sin que ello modifique el valor
inicial del contrato, tal y como.se consigna en el anexo N° 1 el cual hace parte integral de Ia
presente acta. f) Que el dia 08 de julio-de 2021 se lleva a cabo comité técnico de obra donde
el interventor ing. JUAN CARLOS OSORIO RIOS presenta a la entidad para su aprobacion la
solicitud del contratista CONSO - RTA 2021, de adicionar en valor 'y plazo el
presente contrato, habida cue: ue vez verificada . la” informacion preséntada y
argumentada por el consorcio, ve viable'si adicién por.considerar que es necesaria para dar
trémite a las situaciones de caracter técnico expuestas en el comité técnico No. 0f. a) Que el
Secretario de Infraestructura apriieba la solicitud de adicionar el contrato de obra No. 163 del
26 de febrero de 2021 denominado' “CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION DEL
ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN'LA CARRERA:5A Y 58 CON CALLE 11, DEL
MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER? od; ITOS OCHENTA'Y CINCO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($285.149.653,60) asi como en-tres.(3).meses su plazo inicial, segln
acta de comité técnico No. 03 del 08 de julio'de 2021.1a cual hace parte integral del presente
documento. h) Que existe la apropiacion presupuestal No. 21-00638 del 09 de julio de 2021
imputada al rubro 2.3.2.02.02.008.01.03.01.01 denominade: “Construccién, mantenimiento yfo
adecuacién de los escenarios deportivos y recreativos”. i) Que el contrato se encuentra vigente.
Por lo anterior las partes acusrdan: CLAUSULA PRIMERA: - ADICIONESE elvalor del contrato
de obra No. 163 del 26 de febrero de 2021 denominado “CONSTRUCCION.DE CUBIERTA Y
ADECUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CARRERA 5A Y 5B CON
CALLE 11, DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER” en DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY TRES
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($285.149.653,60) segln presupuesto detallado a
continuacion: (Ver anexo No. 01). El valor del presente adicional sera cancelado al contratista
segin las disposiciones de la clausula séptima contragtual, _CLAu‘,SLi_LA‘SE__GUNDA-: El valor
de la presente adicion se cancelard con cargo"at 'CBP; -21-00638.de} 09 de julic.de 2021
imputada al rubro 2.3.2.02.02.008.01.03.01.01 denominado: “Construccién, mantenimiento ylo
adecuacion de los escenarios deportivos y recreativos”. CLAUSULA TERCERA: Adiciénese
en TRES (3) MESES el plazo del contrato de obra No. 163 del 26 de febrero de 2021, contados

a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo inicial del mismo. CLAUSULA CUARTA: El
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contratista debera ampliar la vigencia y monto del valor de los amparos de la garantia de
cumplimiento, proporcional al valor y plazo adicionado. CLAUSULA QUINTA: Las demas
disposiciones no modificadas en el presente documento conservan su tenor original.

Las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Lebrija; (Santander). En
constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en Lebrija a los nueve (09) dias del mes
de julio de 2021.

Por el Municipio,

HERRERA POVED
Secretario de Infraestructura

Proyectd y revist: Sonia Lara Navarro
Abogada externa CPS
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